



DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Séance du 4 juin 2019

N° 2019-70B

L'an deux mille dix-neuf, 4 juin, à 18h00, le Bureau Communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie de Guchen, sous la Présidence de M. CARRERE

Référence écriture délib :
PC/MS/CS

Présents votants (7) : BEYRIE Maryse, CARRERE Philippe, CARTAN Olivier, DUBARRY Jean-Bertrand, DUBERNARD Alain, LACAZE Noël, MIR Jean-Henri,

Titulaires absents (3) : ISOART Jean-Michel, MOUNIQ Jean, ROTGE Gilbert

Le quorum étant atteint, le Bureau Communautaire peut délibérer.

Nombre de membres en exercice :	10
Qui ont pris part à la délibération :	7
	Dont 0 procurations
Votes pour : 7	
Vote(s) contre : 0	
Abstention(s) : 0	
Date de la convocation :	28 mai 2019

APRES avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président,

VU [l'ordonnance n° 2015-899](#) du 23 juillet 2015,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application des délibérations du conseil communautaire n°s 2018-18 du 20 mars 2018 et 2018-107 du 13 novembre 2018 relatives aux choix des entreprises pour les travaux de rénovation et d'aménagement de bureaux et de création d'un ascenseur au château Ségure à Arreau,

VU les conclusions de la commission d'appel d'offres du 4 juin 2019,

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2019 de la CCAL.

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents, le Bureau Communautaire décide :

- de conclure les avenants d'augmentation ci-après détaillés avec le ou les entreprises suivantes dans le cadre des travaux ci-dessus mentionnés :

Lot n°3 – Plâtrerie, Isolation, Faux Plafond - Rénovation et d'aménagement de bureaux au château Ségure

Attributaire : entreprise OLIVEIRA ROGEL

Montant du marché initial : 37 719.38 € HT

Avenant n° 1 : 3 697.01 € HT

Nouveau montant du marché : 41 416.39 € HT

Objet : travaux d'isolation et de doublage façade côté rue (salle de réunion), habillage poutre métallique

OBJET : Travaux
supplémentaires rénovation
château

Lot n°4 – Menuiserie intérieure - Rénovation et d'aménagement de bureaux au château Ségure

Attributaire : SARL MENUISERIE PEREZ

Montant du marché après avenant n°1 : 18 880.84 € HT

Avenant n° 2 : 3 681.36 € HT

Nouveau montant du marché : 22 562.20 € HT

Objet : aménagement de bureaux au R+3, châssis double sas d'entrée vitré, rénovation de deux paires de volets

Lot n°7 – Peintures et revêtements de sols - Rénovation et d'aménagement de bureaux au château Ségure

Attributaire : COULEURS D'AURE

Montant du marché initial : 41 211.88 € HT

Avenant n° 1 : 4 764.28 € HT

Nouveau montant du marché : 45 976.16 € HT

Objet : aménagement de bureaux au R+3, rénovation de la cage d'escalier

Lot n°3 – Plâtrerie, Isolation, Faux Plafond – Création d'un ascenseur au Château Ségure

Attributaire : entreprise OLIVEIRA ROGEL

Montant du marché initial : 2 093.40 € HT

Avenant n° 1 : 331.60 € HT

Nouveau montant du marché : 2 425.00 € HT

Objet : Cage d'ascenseur : suppression du BA13et pose de ½ still car joint trop important

- d'autoriser Monsieur le Président à signer les travaux supplémentaires considérés ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus

Le Président,
Philippe CARRERE

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURE LOURON
Château de Ségure
65240 ARREAU

